

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

Số: 692/TB-BVTMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Tham gia thực hiện các gói thầu

Dự toán: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Thuộc Dự án: Xây mới Khu A,B

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-BVTMH ngày 25/8/2025 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự toán (Đăng trên mạng đấu thầu Quốc gia – PL2500197440-01 ngày 26/8/2025)

Bệnh viện tai Mũi Họng đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc Dự toán “Giai đoạn chuẩn bị đầu tư” thuộc Dự án “Xây mới Khu A,B).

Bệnh viện kính mời các Quý Công ty có nhu cầu tham gia các gói thầu gửi hồ sơ năng lực để Bệnh viện có cơ sở lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian gửi báo giá: từ ngày ra thông báo đến ngày 05/9/2025.

- Hồ sơ nộp bao gồm:

+ Hồ sơ năng lực (có giáp lai mộc đỏ).

+ Đơn xin tham gia, có ký tên đóng dấu, ghi rõ tên gói thầu tham gia + giá tham gia).

- Lưu ý:

+ Tên gói thầu tham khảo tại Phụ lục 1 - Quyết định số 669/QĐ-BVTMH

+ Ngoài bao thư ghi rõ tên Quý Công ty, người liên hệ và ghi thêm “Giai đoạn chuẩn bị đầu tư”.

+ Gửi qua văn thư (bảo vệ cổng số 4-cổng cấp cứu)

Mọi thắc mắc xin liên lạc về Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Tai Mũi Họng, số 155B Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (điện thoại: 028. 3931 7381).

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. QLCL (để kiểm duyệt);
- P. CNTT (đăng tải website BV);
- Lưu: VT, HCQT (PTHA/02b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 




Khu Minh Thái

Số: 669/QĐ-BVTMH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự toán : Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Thuộc Dự án : Xây mới Khu A,B

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về ban hành Mẫu kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ tờ trình số 06/2025/TTr-TVQLDA ngày 14/8/2025 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 668 /QĐ-BVTMH ngày 25/8/2025 của Bệnh viện Tai Mũi Họng về việc phê duyệt Dự toán của Dự án;

Căn cứ tờ trình của Tổ Quản lý Dự án Bệnh viện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

- Tên dự toán: **Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.**

- Thuộc Dự án: Xây mới khu A,B

- Nguồn vốn: Nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư (Quỹ phát triển HDSN)

- Tổng giá trị sau thuế: **2.682.769.064 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi chín ngàn không trăm sáu mươi bốn đồng)

(Theo phụ lục 1 đính kèm)

Điều 2. Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Hành chính Quản trị và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc BV;
- Đăng tải mạng ĐT QG; PL25019THHO-01
- Lưu: VT, "HCQT (PTHA/03b)"



GIÁM ĐỐC

Lê Trần Quang Minh



PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán : Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Thuộc Dự án : Xây mới Khu A, B

(Kèm theo Quyết định số 669/QĐ-BVTMH ngày 25/8/2025)

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
1	Bệnh viện Tai Mũi Họng	TV01: Tư vấn khảo sát địa hình	Tư vấn khảo sát địa hình giai đoạn TKCS	27.103.000	Nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện để dành đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
2		TV02: Tư vấn khảo sát địa chất	Tư vấn khảo sát địa chất giai đoạn TKCS	466.909.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
3		TV03: Tư vấn lập bản vẽ hiện trạng công trình cũ	Tư vấn đo vẽ hiện trạng công trình, trước khi tháo dỡ	29.234.520		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
4		TV04: Tư vấn kiểm định kết cấu hiện trạng	Kiểm định kết cấu hiện trạng công trình, trước khi tháo dỡ	200.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất



ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
5		TV05: Tư vấn lập QH chi tiết Tổng mặt bằng 1/500	Thẩm định và công bố QH tổng mặt bằng	197.577.900		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III /2025	Trọn gói	120 ngày	Không	Không đề xuất
6		TV08: Tư vấn lập BCNCKT	Lập BCNCKT	966.701.311		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	40 ngày	Quý III + IV/2025	Trọn gói	90 ngày	Không	Không đề xuất
7		TV10: Tư vấn lập mô hình Bim giai đoạn TKCS	Lập mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn TKCS	145.005.197		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III /2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
8		TV12: Tư vấn thẩm tra BCNCKT	Thẩm tra BCNCKT	168.121.967		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III /2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
9		TV17: TVGS khảo sát địa chất, địa hình	TVGS KSĐC, địa hình giai đoạn TKCS	20.116.169		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III /2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
10		TV18: Tư vấn lập hồ sơ xin phép môi trường	lập hồ sơ xin phép môi trường	447.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III + IV/2025	Trọn gói	120 ngày	Không	Không đề xuất

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
11		TV23: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu BCNCKT	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu BCNCKT	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III /2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
12		TV25: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu TVTK BIM giai đoạn BCNCKT	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu TV lập một hình BIM giai đoạn BCNCKT	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III /2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
13		TV36 Tư vấn Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu tư vấn lập BCNCKT	Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu tư vấn lập BCNCKT	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III /2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
		TỔNG CỘNG		2.682.769.064									